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PARECER JURIDICO

EMENTA: Direito Administrativo. Contrato. Aditivo
de prazo, quantidade e reequilibrio. Possibilidade.
Embasamento legal.

CONTRATO N° 001/2022 -SEMSA - 2° ADITIVO CONTRATUAL
| - RELATORIO

Vieram os autos a esta Consultoria Juridica, nos termos do paragrafo unico do art.
38 da Lei n° 8.666/1993, para fins de analise juridica da legalidade do texto da minuta do
Termo Aditivo de Prorrogacdo do prazo, aumento de quantitativo e reequilibrio do contrato
firmado entre a Prefeitura Municipal de Belterra/Secretaria Municipal de Saude e a
empresa OLIVEIRA E ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ
44.182.740/0001-61, que tem como objeto a contratacdo de profissional para a prestacdo de

servigo de consultoria e assessoria juridica para atender as necessidades da SEMSA.

O aditamento, por sua vez, tem por objetivo prorrogar o prazo por 12 (doze) meses,
considerando a vigéncia do 1° Termo Aditivo Contrato n° 001/2022 -SEMSA, que termina
em 31/12/2023, bem como aditivar 18,6655% do valor contratual, visando dar continuidade
nas necessidades da SEMSA.

Constam dos autos os documentos exigidos na legislacdo vigente.

E o breve relatério.

Il - ANALISE JURIDICA

Preliminarmente, deve-se salientar que a presente manifestacdo toma por base,
exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo
administrativo em epigrafe. Destarte, a luz da legislacdo vigente incumbe a esta assessoria
prestar consultoria sob o prisma estritamente juridico, ndo lhe competindo adentrar a
conveniéncia e a oportunidade dos atos praticados no ambito da Secretaria Municipal de

Salde, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa.
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No que diz respeito a prorrogacdo de contratos, a Lei n® 8.666/93, admite tal
possibilidade, desde que observadas determinadas situac6es, elencadas no citado normativo
legal nos seguintes termos:

Art. 57. A duracdo dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita a vigéncia dos
respectivos créditos orcamentarios, exceto quanto aos relativos:

(..)

8§ 1 2 Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencdo de seu
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:

| - alteracdo do projeto ou especificacdes, pela Administracao,’

()

Il - interrupcdo da execugdo do contrato ou diminuigcdo do ritmo de trabalho por

ordem e no interesse da Administracao.

()

8 2° Toda prorrogagdo de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente

autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

Ademais, no que diz respeito a alteracdo de contratos, a Lei n° 8.666/93, admite tal
possibilidade, desde que observadas determinadas situac6es, elencadas no citado normativo
legal nos seguintes termos:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administracéo:
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()

b) quando necesséria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo

ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

(..)

8 1° O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de
edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 0s seus

acréscimos.

A contratante justifica a prorrogacdo em virtude da necessidade da continuacdo do
servigo que é de natureza essencial.

A celebracdo do referido Termo Aditivo com a contratada, pelo que consta dos
autos, ndo traz quaisquer outros Onus para a Administracdo Publica, além dos
originariamente previstos. Na realidade, a pretendida prorrogacdo contratual decorre da
necessidade da continuacao do servico que € de natureza essencial.

Ademais, a dilacdo contratual buscada encontra-se devidamente justificada e
autorizada pela autoridade competente para assinar o ajuste, em conformidade com o
previsto no art. 57, § 2° da Lei 8.666/93.

Outrossim, no que se refere a Certificacdo de Disponibilidade Orcamentaria para
fazer face a eventuais despesas decorrentes da execucdo da avenca, entende-se que ela ja se
encontra atendida conforme consta dos autos.

No que se refere a regularidade fiscal da contratada, consta nos autos as certiddes.

Tem-se como sendo conveniente registrar, ainda, que a pretensdo da Contratante é
tempestiva, vez que o aludido contrato encontra-se em vigor.

No que tange ao aspecto juridico e formal da minuta do Termo Aditivo ao Contrato,

constata-se que sua elaboracéo se deu com observancia da legislacdo que rege a mateéria.
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I11- CONCLUSAO

Pelo exposto, esta Assessoria Juridica opina pelo prosseguimento do feito.

E o parecer.

Belterra/PA, 21 de novembro de 2023.

JOSE MARIA FERREIRA Assinado de forma digital por JOSE
LIMA:25988433200 MARIA FERREIRA LIMA:25988433200

JOSE MARIA FERREIRA LIMA
Assessor Juridico
OAB/PA5346
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